



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

29.12.2023 № 414

г. Нижний Новгород

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация
земель сельскохозяйственного назначения»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806,


приказываю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения».

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней с даты его подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Министр



Н.К. Денисов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства
и продовольственных ресурсов
Нижегородской области

04 29.12.2023 414

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения		Срок реализации проекта	Этап I 01.01.2024 -31.12.2030	Этап II -
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Григорьев Олег Викторович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Целевые группы	-				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Нижегородской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Нижегородской области	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»		
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
						7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий																
1.1	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ФП вне НП	Процент	0	2021	1,6	1,67	1,69						возрастающий	нет	нет	-
1.2	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребуемых земельных долей	ФП вне НП	Процент	0	2021	2,14	1,98	1,92						возрастающий	нет	нет	-
1.3	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	ГП	Тысяча гектаров	0	2021	55,497	92,2112	133,4231						возрастающий	нет	нет	-

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий															
1.1.	Реализация культуртехнических мероприятий	X	Гектар	9595,69	2022	138290,0	3668,0	3668,0					Оказание услуг (выполнение работ)	ФП	Нет	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий
1.1.1.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий															
1.2.	Реализация мероприятий по известкованию	X	Гектар	8560,7	2022	2493,7	920,0	920,0					Оказание услуг (выполнение работ)	ФП	Нет	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий
1.2.1.	Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв															
1.3.	Реализация гидромелиоративных мероприятий	X	Гектар	675,9	2022	247,9	373,0	373,0					Оказание услуг (выполнение работ)	ФП	Нет	Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий

1.1.	<i>Реализация культуртехнических мероприятий</i>	697 704,9	1 060 110,7	1 395 334,5					3 153 150,1
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	465 136,6	706 740,5	930 223,0					2 102 100,1
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	353 503,8	522 988,0	688 365,0					1 564 856,8
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.1.4.	Внебюджетные источники	232 568,3	353 370,2	465 111,5					1 051 050,0
1.2.	<i>Реализация мероприятий по известкованию</i>	1 650,0	69 535,8	45 124,6					116 310,4
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 500,0	63 214,4	41 022,4					105 736,8
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.2.4.	Внебюджетные источники	150,0	6 321,4	4 102,2					10 573,6

1.3.	<i>Реализация гидромелиоративных мероприятий</i>	0,0	48 705,2	48 705,2					97 410,4
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,0	24 352,6	24 352,6					48 705,2
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0					0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,0	24 352,6	24 352,6					48 705,2
1.4.	<i>Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ</i>	63 845,8	35 390,5	35 390,5					134 626,8
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	31 762,5	35 390,5	35 390,5					102 543,5
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	24 139,5	26 189,0	26 189,0					76 517,5
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	31 762,5	35 390,5	35 390,5					102 543,5
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	32 083,3	35 390,5	35 390,5					103505,9
1.4.4.	Внебюджетные источники								

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	763 200,7	1 213 742,2	1 524 554,8					3 501 497,7
в том числе:								
Бюджет субъекта Российской Федерации	498 399,1	829 698,0	1 030 988,5					2 359 085,6
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	32083,3	0	0					32083,3
Внебюджетные источники	232 718,3	384 044,2	493 566,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 110 328,8

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
<i>Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего)</i>	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Нижегородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий													
1.1.	Реализация культуртехнических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465 136,6

1.2.	Реализация мероприятий по известкованию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0
1.3.	Реализация гидромелиоративных мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
1.4.	Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 762,5
ИТОГО:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498 399,1

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Вовлечение в оборот и комплексная
мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения площадью не менее 50 тыс. га к концу 2030 года и реализации комплексных мелиоративных мероприятий											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация культуртехнических мероприятий»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	3 153 150,1	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых	ГИИС «Электронный бюджет», 1С «Субсидии»- бумажный носитель

											почв на пашне", "	
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация культуртехнических мероприятий» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	697 704,9	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	ГИИС «Электронный бюджет», 1С «Субсидии»- бумажный носитель
1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2024	X	1.1.К.2.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных,	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

											культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	X	Объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий, Предложение для участия в отборе	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	X	Предложения для участия в отборе	1С «Субсидии»
1.1.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	25.12.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет, Реестр по формам, утвержденным министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.1.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта	X	26.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель

	мелиорации»					финансирования					субсидии, прошедших отбор	
1.1.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2024	1.1.К.5.	X	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Отчет по форме, установленной соглашением	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация культуртехнических мероприятий» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	1 060 110,7	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	ГИИС «Электронный бюджет», 1С «Субсидии»- бумажный носитель
1.1.К.7.	Контрольная точка «Подготовка нормативных	X	01.07.2025	X	1.1.К.8.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных

	правовых актов»					растениеводства					"Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	ресурсов Нижегородской области
1.1.К.8.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.1.К.7.	1.1.К.9.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	X	Объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий, Предложение для участия в отборе	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.1.К.9.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2025	1.1.К.8.	1.1.К.10.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	X	Предложения для участия в отборе	1С «Субсидии»
1.1.К.10.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование	X	25.12.2025	1.1.К.9.	1.1.К.11.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет, Реестр по формам, утвержденным министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской

	реестра получателей»										Нижегородской области	области, 1С «Субсидии»
1.1.К.11.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	26.12.2025	1.1.К.10.	1.1.К.12.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии, прошедших отбор	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.1.К.12.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2025	1.1.К.11.	X	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Отчет по форме, установленной соглашением	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация культуртехнических мероприятий» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	1 395 334,5	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических,	ГИИС «Электронный бюджет», 1С «Субсидии»- бумажный носитель

											агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	
1.1.К.13.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2026	X	1.1.К.14.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.К.14.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2026	1.1.К.13.	1.1.К.15.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	X	Объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий, Предложение для участия в отборе	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»

1.1.К.15.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2026	1.1.К.14.	1.1.К.16.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Предложения для участия в отборе	ИС «Субсидии»
1.1.К.16.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и формирование реестра получателей»	X	25.12.2026	1.1.К.15.	1.1.К.17.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет, Реестр по формам, утвержденным министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ИС «Субсидии»
1.1.К.17.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	26.12.2026	1.1.К.16.	1.1.К.18.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии, прошедших отбор	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.1.К.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2026	1.1.К.17.	X	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	X	Отчет по форме, установленной соглашением	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации	X	X	X	116 310,4	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436	ГИИС «Электронный бюджет», ИС «Субсидии»-

	известкованию»					растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования					"Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	бумажный носитель
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по известкованию» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	1 650,0	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых	ГИИС «Электронный бюджет», 1С «Субсидии»- бумажный носитель

											почв на пашне",	
1.2.К.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2024	X	1.2.К.2.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.2.К.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий, Предложение для участия в отборе	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства,	X	X	X	X	Предложения для участия в отборе	1С «Субсидии»

						Фирстов А.О. начальник отдела финансирования						
1.2.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	25.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет, Реестр по формам, утвержденным министерством сельского хозяйства Нижегородской области	Сайт, 1С «Субсидии»
1.2.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	26.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии, прошедших отбор	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.2.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2024	1.2.К.5.	X	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Отчет, по формам, установленным соглашением	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по известкованию» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник	X	X	X	69 535,8	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из	ГИИС «Электронный бюджет», 1С «Субсидии»- бумажный носитель

						отдела финансирования					областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	
1.2.К.7.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2025	X	1.2.К.8.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

1.2.К.8.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.2.К.7.	1.2.К.9.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий, Предложение для участия в отборе	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.2.К.9.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2025	1.2.К.8.	1.2.К.10.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Предложения для участия в отборе	1С «Субсидии»
1.2.К.10.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	25.12.2025	1.2.К.9.	1.2.К.11.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет, Реестр по формам, утвержденным министерством сельского хозяйства Нижегородской области	Сайт, 1С «Субсидии»
1.2.К.11.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	26.12.2025	1.2.К.10.	1.2.К.12.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии, прошедших отбор	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.2.К.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет о	X	30.12.2025	1.2.К.11.	X	Силантьева Л.В., начальник	X	X	X	X	Отчет, по формам, установленным	ГИИС «Электронный

	выполнении соглашений»					отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования					соглашением	бюджет», бумажный носитель
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по известкованию» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	45 124,6	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	ГИИС «Электронный бюджет», 1С «Субсидии»- бумажный носитель
1.2.К.13.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2026	X	1.2.К.14.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

						финансирования					возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	
1.2.К.14.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2026	1.2.К.13.	1.2.К.15.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий, Предложение для участия в отборе	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.2.К.15.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2026	1.2.К.14.	1.2.К.16.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Предложения для участия в отборе	1С «Субсидии»
1.2.К.16.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование	X	25.12.2026	1.2.К.15.	1.2.К.17.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет, Реестр по формам, утвержденным министерством сельского хозяйства Нижегородской области	Сайт, 1С «Субсидии»

	реестра получателей»											
1.2.К.17.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	26.12.2026	1.2.К.16.	1.2.К.18.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии, прошедших отбор	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.2.К.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2026	1.2.К.17.	X	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Отчет, по формам, установленным соглашением	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализация гидромелиоративных мероприятий»	01.01.2025	31.12.2026	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	97 410,4	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных	X

											и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализация гидромелиоративных мероприятий» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	48 705,2	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	X
1.3.К.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2025	X	1.3.К.1.	Силантьева Л.В., начальник отдела, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат	

											сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	
1.3.К.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Силантьева Л.В., начальник отдела, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Объявление о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий, Предложение для участия в отборе	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.3.К.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Силантьева Л.В., начальник отдела, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Предложение для участия в отборе	1С «Субсидии»
1.3.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и формирование реестра получателей»	X	25.12.2025	1.3.К.5.	1.3.К.6.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет, Реестр по формам, утвержденным министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.3.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о	X	26.12.2025	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Силантьева Л.В., начальник отдела	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается	ГИИС «Электронный бюджет»,

	предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»					интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования					на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии, прошедших отбор	бумажный носитель
1.3.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2025	1.3.К.5.	X	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Отчет по форме, установленной соглашением	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализация гидромелиоративных мероприятий» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	48 705,2	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых	X

											почв на пашне",	
1.3.К.7.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.07.2025	X	1.3.К.8.	Силантьева Л.В., начальник отдела, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне",	
1.3.К.8.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	12.12.2025	1.3.К.7.	1.3.К.9.	Силантьева Л.В., начальник отдела, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Извещение о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий, Предложение для участия в отборе	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.3.К.9.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.12.2025	1.3.К.8.	1.3.К.10.	Силантьева Л.В., начальник отдела, Фирстов А.О. начальник отдела	X	X	X	X	Предложение для участия в отборе	1С «Субсидии»

						финансирования						
1.3.К.10.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и и формирование реестра получателей»	X	25.12.2025	1.3.К.9.	1.3.К.11.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет, Реестр по формам, утвержденным министерством сельского хозяйства Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 1С «Субсидии»
1.3.К.11.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств, о реализации проекта мелиорации»	X	26.12.2025	1.3.К.10.	1.3.К.12.	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии, прошедших отбор	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.3.К.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашений»	X	30.12.2025	1.3.К.11.	X	Силантьева Л.В., начальник отдела интенсификации растениеводства, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Отчет по форме, установленной соглашением	ГИИС «Электронный бюджет», бумажный носитель
1.4.	Мероприятие (результат) «Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений, Фирстов А.О.	X	X	X	134626,8	Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 280 "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской	X

						начальник отдела финансирования					области"	
1.4.	Мероприятие (результат) «Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	63845,8	Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 280 "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	X
1.4.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.09.2024	X	1.4.К.1.	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Извещение о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий	Сайт министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.4.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	04.10.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Протокол заседания Комиссии по отбору заявок МСХ РФ	Сайт министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»	X	01.11.2024	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей	ГИИС «Электронный бюджет»

											субсидии, прошедших отбор	
1.4.К.4.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2024	1.4.К.3.	X	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Платежное поручение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Мероприятие (результат) «Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	35 390,5	Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 280 "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	X
1.4.К.5.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.09.2025	X	1.4.К.6.	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Извещение о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий	Сайт министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.4.К.6.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	04.10.2025	1.4.К.5.	1.4.К.7.	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Протокол заседания Комиссии по отбору заявок МСХ РФ	Сайт министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.4.К.7.	Контрольная точка «Заключение»	X	01.11.2025	1.4.К.6.	1.4.К.8.	Макаров С.Д. начальник	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении	ГИИС «Электронный

	соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»					отдела инвестиционной политики и земельных отношений					субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии, прошедших отбор	бюджет»
1.4.К.8.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2025	1.4.К.7.	X	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Платежное поручение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Мероприятие (результат) «Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений, Фирстов А.О. начальник отдела финансирования	X	X	X	35 390,5	Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 280 "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	X
1.4.К.9.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	30.09.2026	X	1.4.К.10.	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Извещение о приеме заявок на участие в отборе на предоставление субсидий	Сайт министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1.4.К.10.	Контрольная точка «Проверка документов	X	04.10.2026	1.4.К.9.	1.4.К.11.	Макаров С.Д. начальник отдела	X	X	X	X	Протокол заседания Комиссии по отбору заявок МСХ РФ	Сайт министерства сельского хозяйства

	участников отбора»					инвестиционной политики и земельных отношений						Российской Федерации
1.4.К.11.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии перечисление средств»	X	01.11.2026	1.4.К.10.	1.4.К.12.	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии. Заключается на основании решения о предоставлении субсидии в соответствии с реестром получателей субсидии, прошедших отбор	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.К.12.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	30.12.2026	1.4.К.11.	X	Макаров С.Д. начальник отдела инвестиционной политики и земельных отношений	X	X	X	X	Платежное поручение	ГИИС «Электронный бюджет»
