



**Министерство  
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

29.12.2023 № 420


г. Нижний Новгород

Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Развитие отраслей овощеводства и  
картофелеводства»

В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства».
2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней с даты его подписания.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Министр



Н.К. Денисов

УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства сельского  
хозяйства  
и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

П А С П О Р Т  
регионального проекта  
«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства	Срок реализации проекта	Этап I 01.01.2024 – 31.12.2030	Этап II -
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович	Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Григорьев Олег Викторович	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Целевые группы	-			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Нижегородской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Нижегородской области	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»	
	1.1	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убыв ания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
				значе ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 13,8 процентов, овощам открытого и закрытого грунта на 10,1 процентов; увеличение объема реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получающих средства государственной поддержки, не менее чем на 0 процентов в 2025 году к уровню 2023 года.																
1.1.	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года	ФП вне НП	процент	0,0	2022	13,8	13,8	13,9						возрастающий	нет	нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных	ФП вне НП	процент	0,0	2022	10,1	10,1	10,1						возрастающий	нет	нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/убыв ания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
	предпринимателей, к уровню 2021 года															
1.3.	Прирост объема реализации картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку	ФП вне НП	Процент	0,0	2023	0,0	0,0	0,0					Возрастающий	Нет	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Прирост объема реализации овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку	ФП вне НП	Процент	0,0	2023	0,0	0,0	0,0					Возрастающий	Нет	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.	Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) год к году	ГП РФ	Процент	2022	112,0	92,2	100,4	100,1					Возрастающий	Нет	Нет	ЕМИСС
1.6.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в	ГП РФ	Процент	2022	104,0	106,7	107,1	107,6					Возрастающий	Нет	Да	ЕМИСС





№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.5.	Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) год к году	ГП РФ	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,2
1.6.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,7
1.7.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ФП вне НП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 13,8 процентов, овощам открытого и закрытого грунта на 10,1 процентов; увеличение объема реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получающих средства государственной поддержки, не менее чем на 0 процентов в 2025 году к уровню 2023 года.															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.	Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	X	Условная единица	0	2022	8	8	8	-	-	-	-	Производство (реализация) продукции	ФП	Нет	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года
1.1.1.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	X	тыс. тонн		2022	2,7100	2,1900	2,48					X	X	X	X
1.1.2.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	X	тыс. тонн		2022	210	215	215					X	X	X	X



№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.3.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	X	тыс. тонн		2022	5,740	4,630	5,250					X	X	X	X
1.1.4.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила	X	тыс. га		2022	0,200	0,180	0,180					X	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																	8
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.5.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	X	тыс. га		2022	3,050	3,100	3,100						X	X	X	X
1.1.6.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	X	тыс. тонн		2022	13,391	13,391	13,391						X	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.7.	Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку	X	тыс. тонн		2022	0,9762	1,0491						X	X	X	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.8.	Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку	X	тыс. тонн		2022	0,3459	0,3718						X	X	X	X

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения								Всего
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
п/п		7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 13,8 процентов, овощам открытого и закрытого грунта на 10,1 процентов; увеличение объема реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получающих средства государственной поддержки, не менее чем на 0 процентов в 2025 году к уровню 2023 года.	1 563 647,0	1 318 796,0	1 495 994,0					4 378 437,0
1.1.	Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей								
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	156 364,7	131 879,6	149 599,4					437 843,7
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	118 837,2	97 590,9	110 703,5					327 131,6
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>								
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	137 579,2	116 123,9	131 816,4					385 519,5
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	137 579,2	116 123,9	131 816,4					385 519,5
1.1.4.	Внебюджетные источники	1 407 282,3	1 186 916,4	1 346 394,6					3 940 593,3
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)								
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		1 563 647,0	1 318 796,0	1 495 994,0					4 378 437,0

в том числе:										
Бюджет субъекта Российской Федерации	156 364,7	131 879,6	149 599,4							437 843,7
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)										0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	137 579,2	116 123,9	131 816,4							385 519,5
Внебюджетные источники	1 407 282,3	1 186 916,4	1 346 394,6							3 940 593,3

5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
<i>Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего)</i>					

6. План исполнения бюджета Нижегородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 13,8 процентов, овощам открытого и закрытого грунта на 10,1 процентов; увеличение объема реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получающих средства государственной поддержки, не менее чем на 0 процентов в 2025 году к уровню 2023 года.													
1.1.	Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156175,6
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156175,6

7. Дополнительная информация

*приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения*

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие отраслей овощеводства и  
картофелеводства»

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	Увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 13,8 процентов, овощам открытого и закрытого грунта на 10,1 процентов; увеличение объема реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведенных в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получающих средства государственной поддержки, не менее чем на 0 процентов в 2025 году к уровню 2023 года.											
1.1.	Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	4 378 437,0	Постановление Правительства Нижегородской области	
1.1.	Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	1 563 647,0	Постановление Правительства Нижегородской области	
1.1.К.1.	Подготовка нормативных правовых актов	X	08.05.2024	X	1.1.1.К.2.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства; Усова И.А. начальник отдела правовой работы, судебной защиты	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородско



						и организации закупок; Фирстов А.О. начальник отдела финансирования					области	й области
1.1.К.2.	Прием заявок участников отбора	X	04.11.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства, главный специалист отдела малых форм хозяйствования и сельской кооперации Плехова Н.О.	X	X	X	X	Пакет документов	-
1.1.К.3.	Расчет ставок и утверждение их приказом министерства	X	18.11.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства; Фирстов А.О. начальник отдела финансирования; главный специалист отдела малых форм хозяйствования и сельской кооперации Плехова Н.О.	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

1.1.К.4.	Проверка документов участников отбора	X	29.11.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства; Фирстов А.О. начальник отдела финансирования; главный специалист отдела малых форм хозяйствования и сельской кооперации Плехова Н.О.	X	X	X	X	Пакет документов	-
1.1.К.5.	Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий	X	06.12.2024	1.1.1.К.4.	1.1.1.К.6.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования Шошина Е.И. консультант отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет	-
1.1.К.6.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств	X	15.12.2024	1.1.1.К.5.	X	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования Шошина Е.И. консультант отдела финансирования	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	156364,7	Постановление Правительства Нижегородской области	

1.1.К.1.	Подготовка нормативных правовых актов	X	08.05.2025	X	1.1.1.К.2.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства; Усова И.А. начальник отдела правовой работы, судебной защиты и организации закупок; Фирстов А.О. начальник отдела финансирования					Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.К.2.	Прием заявок участников отбора	X	04.11.2025	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства, главный специалист отдела малых форм хозяйствования и сельской кооперации Плехова Н.О.					Пакет документов	-
1.1.К.3.	Расчет ставок и утверждение их приказом министерства	X	18.11.2025	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства; Фирстов А.О. начальник отдела финансирования; главный специалист отдела малых форм хозяйствования и сельской кооперации Плехова Н.О.					Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

1.1.К.4.	Проверка документов участников отбора	X	29.11.2025	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства; Фирстов А.О. начальник отдела финансирования; главный специалист отдела малых форм хозяйствования и сельской кооперации Плехова Н.О.					Пакет документов	-
1.1.К.5.	Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий	X	06.12.2025	1.1.1.К.4.	1.1.1.К.6.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования Шошина Е.И. консультант отдела финансирования					Расчет	-
1.1.К.6.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств	X	15.12.2025	1.1.1.К.5.	X	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования Шошина Е.И. консультант отдела финансирования					Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства	X	X	X	1 495 994,0	Постановление Правительства Нижегородской области	

1.1.К.1.	Подготовка нормативных правовых актов	X	08.05.2026	X	1.1.1.К.2.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства; Усова И.А. начальник отдела правовой работы, судебной защиты и организации закупок; Фирстов А.О. начальник отдела финансирования					Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.К.2.	Прием заявок участников отбора	X	04.11.2026	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства, главный специалист отдела малых форм хозяйствования и сельской кооперации Плехова Н.О.					Пакет документов	-
1.1.К.3.	Расчет ставок и утверждение их приказом министерства	X	18.11.2026	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства; Фирстов А.О. начальник отдела финансирования; главный специалист отдела малых форм хозяйствования и сельской кооперации Плехова Н.О.					Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

1.1.К.4.	Проверка документов участников отбора	X	29.11.2026	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Силантьева Л.В. начальник отдела интенсификации растениеводства; Фирстов А.О. начальник отдела финансирования; главный специалист отдела малых форм хозяйствования и сельской кооперации Плехова Н.О.					Пакет документов	-
1.1.К.5.	Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий	X	06.12.2026	1.1.1.К.4.	1.1.1.К.6.	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования Шошина Е.И. консультант отдела финансирования					Расчет	-
1.1.К.6.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств	X	15.12.2026	1.1.1.К.5.	X	Фирстов А.О. начальник отдела финансирования Шошина Е.И. консультант отдела финансирования					Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»