

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК		Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Саносин Андрей Григорьевич		Заместитель Губернатора Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Григорьев Олег Викторович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1.	Задача «Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК»					
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	РП	Миллиард долларов	0,265	2020	-

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.	
1.	Задача «Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК»															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	РП	Миллиард долларов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	X	Штука	0	2020	14	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.2.	К концу 2024 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составил 31,6 тыс. тонн	X	Тысяча тонн	0	2021	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.3.	Количество заключенных соглашений о повышении конкурентоспособности (далее - СПК) в 2020 году составило не менее 1 шт.	X	Документ	0	2020	-	Утверждение документа		

1.4.	Организации агропромышленного комплекса Нижегородской области привлечены к участию в семинарах, форумах по вопросам внешнеэкономической деятельности, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом	X	Документ	0	2019	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.5.	Количество заключенных СПК в 2021 году составило не менее 1 шт.	X	Документ	0	2021	-	Утверждение документа		
1.6.	Утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции масложировой отрасли (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, плановые показатели экспорта)	X	Документ	0	2019	-	Утверждение документа		
1.7.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК. Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции по итогам 2024 года составил 0,1843 млрд долларов США.	X	Миллиард долларов	0	2019	0,1843	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	
1	2	3	4
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК	6 507,10	6 507,10
1.1.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	6 507,10	6 507,10
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	6 507,10	6 507,10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	6 246,80	6 246,80
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.2.	К концу 2024 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составил 31,5 тыс. тонн	0,00	0,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00

1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.3.	Количество заключенных соглашений о повышении конкурентоспособности (далее - СПК) в 2020 году составило не менее 1 шт.	0,00	0,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.4.	Организации агропромышленного комплекса Нижегородской области привлечены к участию в семинарах, форумах по вопросам внешнеэкономической деятельности, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом	0,00	0,00
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.5.	Количество заключенных СПК в 2021 году составило не менее 1 шт.	0,00	0,00
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.6.	Утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции масложировой отрасли (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, плановые показатели экспорта)	0,00	0,00
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК										
1.1.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	17 645,30	
1.2.	К концу 2024 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составил 31,6 тыс. тонн	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	
1.3.	Количество заключенных соглашений о повышении конкурентоспособности (далее - СПК) в 2020 году составило не менее 1 шт.	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	

1.4.	Организации агропромышленного комплекса Нижегородской области привлечены к участию в семинарах, форумах по вопросам внешнеэкономической деятельности, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях и других промутовских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	
1.4.К.1.	Сформирован отчёт о проведённых семинарах, форумах, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях на территории Российской Федерации и за рубежом по итогам 2024 года	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Григорьев Олег Викторович	X	X	X	X	Отчёт о проведённых мероприятиях
1.5.	Количество заключённых СПК в 2021 году составило не менее 1 шт.	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	
1.6.	Утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции масложировой отрасли (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, плановые показатели экспорта)	01.01.2019	27.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	

1.7.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК. Объём экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции по итогам 2024 года составил 0,1843 млрд долларов США.	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	
1.7.К.1.	Проведён мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" на территории Нижегородской области	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Григорьев Олег Викторович	X	X	X	X	Отчёт об объёмах экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за 2024 год
2.	Показатели регионального проекта										