

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Саносян Андрей Григорьевич		Заместитель Губернатора Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Черкасов Максим Валерьевич		Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Разина Альбина Витальевна		Первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие предпринимательства Нижегородской области	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек»					
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	РП	Миллион человек	0,479	2018	0,547

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек»															
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	РП	Миллион человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,547

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1.	Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)	X	Единица	0	2019	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.2.	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	X	Единица	0		50	Оказание услуг (выполнение работ)		

1.3.	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	X	Тысяча единиц	0		1,875	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.4.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	X	Единица	0	2019	50	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.5.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	X	Единица	0	2019	103	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.6.	Количество проведенных мероприятий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства	X	Единица	0	2024	21	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.7.	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	X	Единица	0	2021	38	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.8.	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	X	Тысяча единиц	0	2019	0,397	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.9.	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	X	Миллион рублей	0	2019	3 125,4679	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.10.	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)	X	Единица	0	2019	360	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.11.	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	X	Миллиард долларов	0	2019	0,021	Оказание услуг (выполнение работ)		

1.12.	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)	X	Миллиард рублей	0	2019	0,07	Оказание услуг (выполнение работ)	
-------	---	---	-----------------	---	------	------	-----------------------------------	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков	175 115,40		175 115,40
1.1.	Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)	0,00		0,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00		0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00		0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00		0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00		0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00		0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00		0,00
1.2.	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	50 311,24		50 311,24
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	50 311,24		50 311,24
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	42 010,60		42 010,60
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00		0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00		0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00		0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00		0,00
1.3.	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	0,00		0,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00		0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00		0,00

	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.4.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	5 208,33	5 208,33
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	5 208,33 0,00	5 208,33 0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.5.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	119 595,83	119 595,83
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	119 595,83 0,00	119 595,83 0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.6.	Количество проведенных мероприятий для экспорто ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства	0,00	0,00
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.6.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.7.	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	0,00	0,00

1.7.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.7.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.7.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.7.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.7.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.8.	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	0,00	0,00
1.8.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.8.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.8.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.8.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.8.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.9.	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	0,00
1.9.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.9.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.9.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.9.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.9.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.10.	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)	0,00	0,00
1.10.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.10.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.10.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.10.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00

1.10.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.10.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.11.	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	0,00	0,00
1.11.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.11.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.11.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.11.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.11.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.12.	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещением промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)	0,00	0,00
1.12.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.12.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.12.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.12.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.12.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		175 115,40	175 115,40
Бюджет субъекта Российской Федерации		175 115,40	175 115,40
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего)	0,00	0,00







План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек										
2.	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков										
2.1.	Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	
2.2.	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	399 360,78	
2.2.К.1.	Осуществлен мониторинг	X	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.2.К.2.	Осуществлен мониторинг	X	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.2.К.3.	Осуществлен мониторинг	X	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет

2.2.К.4.	Осуществлен мониторинг	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.2.К.5.	Развитие Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия АНО "Центр развития экспорта Нижегородской области")	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет Отчет о реализации мероприятий
2.2.К.6.	Осуществлен мониторинг	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.3.	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	
2.3.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.3.К.2.	Мониторинг количества субъектов МСП	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.3.К.3.	Создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» (субсидия АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства»)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет предоставление отчетной документации
2.3.К.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	
2.3.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	

2.3.К.6.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	
2.4.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	5 208,33	
2.4.К.1.	Осуществлен мониторинг	X	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.4.К.2.	Осуществлен мониторинг	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.4.К.3.	Осуществлен мониторинг	X	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.4.К.4.	Осуществлен мониторинг	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.4.К.5.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	
2.4.К.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	

2.5.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	119 595,83	
2.5.K.1.	Осуществлен мониторинг	X	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.5.K.2.	Осуществлен мониторинг	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.5.K.3.	Осуществлен мониторинг	X	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.5.K.4.	Осуществлен мониторинг	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.5.K.5.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	
2.5.K.6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	

2.6.	Количество проведенных мероприятий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	
2.6.K.1.	Осуществлен мониторинг количества проведенных мероприятий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.	X	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	Отчет Отчет о проведенном мониторинге
2.6.K.2.	Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства	X	03.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	Отчет Предоставлен отчет
2.6.K.3.	Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства	X	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	Отчет Предоставлен отчет
2.6.K.4.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	
2.6.K.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	
2.6.K.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	
2.7.	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	588 697,91	

2.7.К.1.	Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП	X	10.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.7.К.2.	Осуществлен мониторинг	X	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.7.К.3.	Осуществлен мониторинг	X	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.7.К.4.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.7.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетОтчет предоставлен
2.7.К.6.	Осуществление мониторинга количества субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны	X	20.12.2024	2.7.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет Отчет о реализации мероприятий
2.8.	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	
2.8.К.1.	Осуществлен мониторинг	X	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.8.К.2.	Осуществлен мониторинг	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет

2.8.К.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет Предоставление подтверждающих документов
2.8.К.4.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	
2.8.К.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	
2.8.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	
2.9.	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительства (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	52 459,27	
2.9.К.1.	Осуществлен мониторинг	X	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.9.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.9.К.3.	Осуществлен мониторинг	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.9.К.4.	Осуществлен мониторинг	X	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет

2.9.K.5.	Осуществлен мониторинг	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.9.K.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет Предоставление подтверждающих документов
2.10.	В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	
2.10.K.1.	Осуществлен мониторинг	X	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.10.K.2.	Осуществлен мониторинг	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.10.K.3.	Осуществлен мониторинг	X	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.10.K.4.	Осуществлен мониторинг	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.10.K.5.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.10.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет Предоставление подтверждающих документов
2.10.K.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2024	2.10.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет Предоставление подтверждающих документов



2.11.	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	
2.11.K.1.	Осуществлен мониторинг	X	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.11.K.2.	Осуществлен мониторинг	X	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.11.K.3.	Осуществлен мониторинг	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.11.K.4.	Осуществлен мониторинг	X	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.11.K.5.	Обеспечено предоставление государственной поддержки субъектам МСП	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет Отчет о реализации мероприятий
2.11.K.6.	Осуществлен мониторинг	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.12.	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	

2.12.K.1.	Осуществлен мониторинг	X	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.12.K.2.	Осуществлен мониторинг	X	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.12.K.3.	Осуществлен мониторинг	X	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.12.K.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	Отчетоб оказании услуги
2.12.K.5.	Осуществлен мониторинг	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черкасов Максим Валерьевич	X	X	X	X	ОтчетПредоставлен отчет
2.12.K.6.	Осуществление мониторинга объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков	X	20.12.2024	2.12.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет Отчет о реализации мероприятий